

大磯町漁業協同組合わかめ養殖作業工程表

作業内容		10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
陸上作業	旗製作	↔																							
	錨ロープ仕込	↔																							
	側張製作	↔																							
海上作業	漁具設置	↔																							
	わかめ種付け	↔																							
	育成	↔																							
	収穫	↔																							
	漁具撤去	↔																							